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Dagvattendamm vid Pumphusvédgen, Bergshamra

Bestiillare:

Solna stad, tekniska férvaltningen
Stadshusgangen 2

171 86 Solna

Org. nr: 212000-0183

Kontaktperson: Nils Forsberg
Tel: 072 583 15 75, e-post: nils.forsberg@solna.se

1. Bakgrund

EUs vattendirektiv (2000/60/EG) har som mal att Europas vatten ska nd god ekologisk
och kemisk status senast ar 2027. For att bli operativt pagar ett arbete med att bryta ner
det &tgdrdsprogram som Vattenmyndigheten for Norra Ostersjon har tagit fram till lokala
atgérdsprogram.

Bl.a. pagar ett arbete med att ta fram ett lokalt atgérdsprogram f6r Brunnsviken, som idag
dr kraftigt 6vergddd. Den ekologiska statusen har bedémts som otillfredsstéllande och
den kemiska statusen #r klassad som ej god. En malsittning &r att Brunnsviken ska ha
uppnétt god ekologisk och kemisk status senast ar 2027. En stor del av dagvattnet fran
stadsdelen Bergshamra i Solna avrinner idag orenat rakt ut i Brunnsviken. For att
forbattra vattenkvaliteten i Brunnsviken foreslas dérfor i atgérdsprogrammet bl.a. en ny
dagvattendamm nordost om tivolihalvon.

Solna stad har utifrén det lokala atgérdsprogrammet latit ta fram ett forslag pa hur en
dagvattendamm vid Pumphusvégen bor utformas for att bidra till en forbattrad
vattenstatus i Brunnsviken som sammanfattats i en rapport fran WSP Samhéllsbyggnad.
Den planerade &tgérd som beskrivs i denna projektplan utgar frin WSPs rapport.

2. Syfte
Syftet med projektet dr att i enlighet med “det lokala &tgérdsprogrammet for att nd god
vattenstatus i Brunnsviken” rena dagvatten innan det sldpps ut i Brunnsviken.

SOLNA STAD Kontakt: solna.se/kontaktcenter Organisationsnummer
171 86 Solna Telefon: 08-746 10 00 212000-0183
Bestk: Stadshusgangen 2 solna.se



2017-11-29

Tekniska forvaltningen SID 2 (5)

3. Mal
Malsdttningen med projektet #r att tillskapa en dagvattendamm som renar dagvatten frén
Bergshamra innan det slédpps ut i Brunnsviken.

Dagvattnet frén norra och centrala delen av Bergshamra avleds idag via ledningar bort till
Bockholmsvigen. Delar av dagvattnet avleds ner under Pumphusvigen och sderut till en
yta som idag primért anvént for betesmark, dster om koloniomrédet.

For att rena detta dagvattnet innan det rinner ut i Brunnsviken planeras en
dagvattendamm med Sversilningsyta pa platsen. Brunnarna vid Pumphusvégen ska
anpassas s4 att minst 90% av arsflédet primért avleds ner mot den planerade
dagvattendammen istillet for &sterut. Aven braddningen frén en spillvattenpumpstation i
ndrheten bor ske mot dagvattendammen.
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Betesmark

séder om Pumpusvagen
Eftersom ytan ér relativt flack men stora ytor finns tillgingliga foreslés dammens

reglervolym goras grund och bred for spridning av vattnet vid regn istéllet for att anldgga
dammen djupare &n nodvandigt.
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Pumphusvégen damm Enhet:
Area permanent vattenyta 2500 [ m?
Dimensionerande fléde, 90% av arsflode 230 | I/s
Arligt medelfléde 38 | lIs
Avrinningsomradets reducerade area 18,90 | ha
Ap/Ared (rek. 100-200) 130
Ndap (rek. 1-3) 1,8
Ytbelastning arligt genomsnitt (rek. <0,02) 0,005 | m/h
Ytbelastning vid dimensionerande fléde, 90% av arsfléde (rek. <0,6) 0,33 | m/h
Djup permanent vattenvolym 15| m
Reglerhdjd 05 | m
Omkringliggande mark (RH2000) +1 | m.6.h.
VG befintlig ledning inlopp (RH2000) +0,80 | m.6.h.
VG befintlig ledning utlopp (RH2000) +0(?) | m.6.h.

Dagvattendammen ska modelleras mjukt med flacka strinder som ansluter mot det
befintliga landskapet och naturligt férekommande vegetation ska anvéndas.
Gestaltningsarbete ska utforas med téta avstdimningar med Solna stads projektledare.

§ Brunnar byggs om for
| attleda in minst 80% av
arsflode till damm
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b‘agvattendamm vid Pumphusvdgen.
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4. Geografisk placering
Den planerade dagvattendammen é&r planerad att ligga nordost om Tivolihalvén i sodra
Bergshamra.
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Tivolihalvon i Brunnsviken (planerad dagvattendamm dr markerad med vod forg)

5. Tidplan

Utredningar, projektering, samrdd och anmélan om vattenverksamhet &r planerat att
genomforas under januari-oktober 2018. Nir det finns en godkénd bygghandling
framtagen och alla erforderliga tillstdnd erhallits kommer anldggningsarbetet att avropas
som en utférandeentreprenad med budgetpris frén stadens ramavtalsentreprendr for
mindre markentreprenader, Markona AB. Markmodellering och annat anliggningsarbete
underléttas av att det finns viss tjéle i marken och planeras dérfor att genomforas vintern
2018/2019. Planteringsarbete utfors sa snart védret dr ldmpligt var/forsommar 2019.

6. Resursbehov

Solna stad avser projektstdd for projektledning och byggledning. Anldggningsarbetet 4r
planerat att utféras av Solna stads ramavtalsentreprendr.

Bestillare - Solna stad
Ansvarig Nils Forsberg, nils.forsberg@Solna.se
Stadstréadgardsmaéstare
Referens Linda Svensson,
Limnolog

Veronica Bostrém,
Kommunekolog
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Konsultuppdrag

Projektledning

Ekkolog

Landskapsarkitekt

Méttekniker

Markvetare / VA-
| ingenjér

Geotekniker

Miljovetare

Kulturhistoria

Byggledare

Markentreprendr

Markona AB

7. Budget

Projektets uppskattade budget.

Skede

Summa (kr)

Kommentar

Planeringsfas

750 000 kr

Projektledning, utredning, projektering,
byggledning

Genomférandefas

2 250 000 kr

Anlaggningskostnad

Avslutningsfas

250 000 kr

Etableringsskétsel mm

Risk

330 000 kr

Oférutsedda kostnader

Summering

3 580 000 kr

Solna 1790 000 kr/LST 1 790 000 kr

8. Langsiktig forvaltning
I konsultuppdraget kommer ingé att ta fram en 1&ngsiktig skotselplan. Vétmarken
kommer att ingd i Solna stads ramavtal for naturvard och skdtsel kommer vid behov att
avropas enligt skotselplan.




