

Till Boende BA 151–173

## Information inför montering av solpaneler

I senaste infobladet informerar föreningens Solgrupp om att monteringen av solpaneler sker under vecka 3, 2024. Gruppen har nu fått förtydliganden från Svea Solar att arbetsschemat blir på följande sätt:

4–9 jan	Under fyra arbetsdagar (to, fre, mån, tis) monteras byggnadsställningar. Visst störande arbete som borring sker 10:00–15:00.
10 jan	Materiel lyfts på plats.
15–20 jan (vecka 3)	Montering av solpaneler
22 jan– (vecka 4)	Nedmontering av byggställningar.

Normal arbetstid är 07:00–16:00.

Solpaneler monteras på låghusets tak mot pulkabacken (BA 151–173).

Hälsningar

Solgruppen Brf Brunnsviken

[sol@brunnsviken.se](mailto:sol@brunnsviken.se)