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Ny dagvattendamm vid Kraus védg, Bergshamra

Bestillare:

Solna stad, tekniska férvaltningen
Stadshusgangen 2

171 86 Solna

Org. nr: 212000-0183

Kontaktperson: Nils Forsberg
Tel: 072 583 15 75, e-post: nils.forsberg@solna.se

1. Bakgrund

EUs vattendirektiv (2000/60/EG) har som mal att Europas vatten ska né god ekologisk
och kemisk status senast ar 2027. For att bli operativt pdgér ett arbete med att bryta ner
det atgérdsprogram som Vattenmyndigheten f6r Norra Ostersjon har tagit fram till lokala
atgirdsprogram.

Bl.a. pagér ett arbete med att ta fram ett lokalt atgérdsprogram f6r Brunnsviken, som idag
ar kraftigt vergddd. Den ekologiska statusen har bedémts som otillfredsstillande och
den kemiska statusen &r klassad som ej god. En malséttning 4r att Brunnsviken ska ha
uppnétt god ekologisk och kemisk status senast &r 2027. En stor del av dagvattnet frén
stadsdelen Bergshamra i Solna avrinner idag orenat rakt ut i Brunnsviken. For att
forbéttra vattenkvaliteten i Brunnsviken foreslas dérfor i dtgérdsprogrammet bl.a. en ny
dagvattendamm nordvist om tivolihalvén.

Solna stad har utifran det lokala &tgérdsprogrammet 14tit ta fram ett férslag pa hur en
dagvattendamm nordvist om tivolihalvén bor utformas for att bidra till en forbéttrad
vattenstatus i Brunnsviken. Forslaget sammanfattats i en rapport frin WSP
Samhillsbyggnad och den &tgérd som planeras utgér fran WSPs rapport.

2, Syfte
Syftet med projektet &r att i enlighet med “det lokala atgérdsprogrammet for att nd god
vattenstatus i Brunnsviken” rena dagvatten innan det slépps ut i Brunnsviken.
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171 86 Solna Telefon: 08-746 10 00 212000-0183
Besok: Stadshusgéangen 2 solna.se



2017-12-01

Tekniska forvaltningen SID 2 (5)

3. Mal

Malséttningen med projektet &r att tillskapa en dagvattendamm som renar dagvatten fran
Bergshamra innan det slépps ut i Brunnsviken.

Sydvéstra delen av Bergshamra (18 hektar) avleds idag via ledning 6sterut mot utlopp vid
Bockholmsvigen. Ledningen har dock en avledning av bifléden via ledning och ett Sppet
dike ner till naturmarken vid Kraus vég. Det befintliga diket foreslés att det breddas, och
om mdjligt anldggas med en permanent vattenyta som styrs av de befintliga
trumnivaerna. Brunnen vid Bergshamra allé beh6ver anpassas sé att minst 90% av
arsflodet avleds ner mot denna yta istéllet fér 6sterut. Diket ldngs med géngvigen
behover rustas upp och erosionsskyddas dé det idag har brant sldntlutning och &r
erosionsskadat. Aven ledningen under géngbanan behover i s fall dimensioneras upp.
Aven ledningen i Kraus vig avleds d& mot naturmarksytan séderut.

En dagvattendamm f6reslés med 600 m2 permanent vattenyta, dir den forsta tredjedelen
av dammen utgors av en djupare sedimentationsbassing med efterfoljande grundare del
for filtrering och flodesspridning. Ett strypt utlopp och en ovanliggande
dversvimningszon med flacka véxtbevuxna slénter foreslés ovanfor den permanenta
vattennivén dér vattnet kan stélla sig en tid under och efter regn for rening.
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runn byggs om for att leda in minst 909
v arsflode till damm. Alternativt leds alit
dagvatten fill damm vid Pumphusvégen

Befintligt dagvattenstrak iordningsstélls
och breddas. Alternativt leds
avrinningsomréadet mot damm vid
Pumphusvégen

Area vattenyta: 350 m2

Situationsplan Damm/Dike vid Kraus vdg.

Kraus vdg damm/dike

Avrinningsomrade 4
Area permanent vattenyta (m?2) 600
Dimensionerande fléde, 90% av arsfléde (I/s) 60
Arligt medelfiéde (I/s) 1,2
Avrinningsomradets reducerade area (ha) 5,9
Ap/Ared (rek. 100-200) 120
Ndap (rek. 1-3) 2,4
Ytbelastning arligt genomsnitt (rek. <0,02) (m/h) 0,006
Ytt;ﬁlastning vid dimensionerande fléde, 90% av arsflode (rek. <0,6) 0,31
m

(Djup)permanent vattenvolym (m) 1-1,5
Reglerhéjd (m) 0,5-1,0
Omkringliggande mark del 1 (RH2000) +3 till +4
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VG befintlig ledning inlopp del 1(RH2000) Ca+3
VG befintlig ledning utlopp del 1 (RH2000) +2,26
Omkringliggande mark del 2 (RH2000) +3
VG befintlig ledning inlopp del 2 (RH2000) +2,14
VG befintlig ledning utlopp del 2 (RH2000) +1,76

Tabell Kraus vig damm/dike

4. Geografisk placering
Den planerade dagvattendammen &r planerad att ligga nordost om Tivolihalvén i s6dra
Bergshamra.

\
|

Tivolihalvon i Brunnsviken (planerad dagvattendamm dr markerad med réd forg)

5. Tidplan

Utredningar, projektering, samrad och anmélan om vattenverksamhet &r planerat att
genomforas under januari-oktober 2018. Nér det finns en godkdnd bygghandling
framtagen och alla erforderliga tillstand erhéllits kommer anldggningsarbetet att avropas
som en utforandeentreprenad med budgetpris fran stadens ramavtalsentreprendr for
mindre markentreprenader, Markona AB. Markmodellering och annat anldggningsarbete
underléttas av att det finns viss tjéle i marken och planeras dérfor att genomféras vintern
2018/2019. Planteringsarbete utfors sé snart védret dr [ampligt var/forsommar 2019.
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6. Resursbehov

2017-12-01
SID 5 (5)

Solna stad avser projektstdd for projektledning och byggledning. Anliggningsarbetet ir
planerat att utforas av Solna stads ramavtalsentreprenér.

Bestillare - Solna stad

Ansvarig

Nils Forsberg,
Stadstradgérdsmastare

nils.forsberg@Solna.se

Referens

Linda Svensson,
Limnolog

Veronica Bostrém,
Kommunekolog

Konsultuppdrag

Projektledning

Ekolog

Landskapsarkitekt

Mattekniker

Markvetare / VA-
ingenjor

Geotekniker

Miljévetare

Kulturhistoria

Byggledare

Markentreprenor

Markona AB

7. Budget

Projektets uppskattade budget.

Skede

Summa (kr)

Kommentar

Planeringsfas

250 000 kr

Projektledning, utredning, projektering,
byggledning

Genomférandefas

600 000 kr

Anlaggningskostnad

Avslutningsfas

50 000 kr

Etableringsskétsel mm

Risk

100 000 kr

Oférutsedda kostnader

Summering

1 000 000 kr

Solna 500 000 kr /LST 500 000 kr

8. Langsiktig forvaltning
I konsultuppdraget kommer ingé att ta fram en l&ngsiktig skotselplan. Vatmarken

kommer att ingd i Solna stads ramavtal for naturvérd och sk&tsel kommer vid behov att
avropas enligt skotselplan.
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