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Utveckling av vatmark vid Tivolihalvén i Kungliga
Nationalstadsparken

Bestallare:

Solna stad, tekniska forvaltningen
Stadshusgangen 2

171 86 Solna

Org. nr: 212000-0183

Kontaktperson: Nils Forsberg
Tfn: 072 583 15 75, e-post: nils.forsberg@solna.se

1. Bakgrund

Nir Bergshamra koloniférening flyttades till nuvarande plats vid Tivolihalvon i borjan av
80-talet forstordes ett antal diken som tidigare avvattnat marken. Detta har medfort ytligt
grundvatten och att det bildats en vatmark véster om koloniomradet. Vatmarken och det
héga grundvattnet har resulterat i att odlingsbetingelserna &r daliga och att det uppstétt en
problematik med stickmyggor. Koloniféreningen har dérfor en ldngre tid verkat for att
Solna stad ska atgérda dréneringsproblematiken.

2015 bestillde tekniska forvaltningen en 6versiktlig rapport ver ténkbara 16sningar for
att rdda bot péa dréneringsproblematiken. I rapporten lyftes bl.a. idén att forstérka
véatmarken och bygga upp en vall mot koloniomradet. (bilaga 1)

2016 14t tekniska forvaltningen genomfora en naturvérdesinventering av vatmarken som
visade sig ha hdga naturvirden med férekomst av bl.a. mindre vattensalamande, paddor
och grodor. Konsulten, Ekologigruppen AB. (bilaga 2).

Samma &r togs ocksé fram en PM som skulle klarldgga de hdjdméssiga och hydrologiska
forutsittningarna pé platsen och besvara fragan om ett genomférande dr mojligt. PM:n
skulle ocksé underséka om det dagvatten som rinner till omréadet via ett Sppet dike
norrifrdn paverkar avvattningssituationen negativt och om dagvattenrening kan
inkluderas / kombineras med atgérden. I uppdraget ingick &ven att ta fram en
utformningsidé. (bilaga 3)

2. Syfte
Syftet med projektet dr att:
e Utveckla de biologiska vdrden som finns i befintlig vatmark
e Forbittra vixtbetingelserna i Bergshamra koloniférenings odlingsomrade
e Attienlighet med ”det lokala atgédrdsprogrammet for att nd god vattenstatus i
Brunnsviken” rena dagvatten innan det sldpps ut i Brunnsviken.
e Forbittra allmidnhetens mojlighet att komma néra en vatmark och vicka intresse
for naturen.
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3. Mal

Med utgangspunkt i framtagen PM ska en ny lag vattendelare byggas upp mellan
koloniomrédet och vitmarken. Vatmarken ska modelleras mjukt med flacka strdnder som
ansluter mot det befintliga landskapet och naturligt férekommande vegetation ska
anvéndas. For att 6ka genomstrdmningen ska ett befintligt dike som leder dagvatten frén
Bergshamra till Brunnsviken ledas om till vatmarken via en 6versilningsyta. Ett nytt
utlopp till Brunnsviken ska skapas pa vatmarkens véstra sida och eventuellt kan
ytterligare en Gversilningsyta skapas mellan vatmarken och Brunnsviken. En ny gangvég
ska finnas pa den nya vattendelaren och det ska pa ett tillgéngligt sétt g att ta sig néra
véatmarken for att uppleva den speciella miljé som en vatmark utgor, eventuellt med en
mindre brygga eller spang. Gestaltningsarbete ska utforas med téta avstdimningar med
Solna stads projektledare.

4. Geografisk placering
Vatmarken som ska utvecklas ligger norr om Tivolihalvon i sodra Bergshamra.

Tivolihalvon (vatmark markerad med rod forg)

5. Tidplan

Anmilan for vattenverksamhet 4r beréiknat att lamnas till ldnsstyrelsen i augusti /
september 2017. Parallellt med detta fortsétter gestaltningsarbete, projektering och
diskussion med entreprendr. Bygghandling beréknas vara klart under hosten 2017.

Nir det finns en godkénd bygghandling framtagen kommer Solna stads byggledare att
ropa av anldggningsarbetet som en utforandeentreprenad med budgetpris frén stadens
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ramavtalsentreprendr for mindre markentreprenader, Markona AB. Markmodellering och
annat anldggningsarbete kan tidigast starta dd groddjuren ldmnat vétmarken och gétt i ide
i intilliggande skogsmark, vintern 2017/2018. Planteringsarbete utfors sa snart védret dr
lampligt var/forsommar 2018.

6. Resursbehov
Solna stad avser driva projektet med egen projektledare och egen byggledare.

Bestillare - Solna stad

Projektledare Nils Forsberg, nils.forsbera@Solna.se
Stadstradgardsmastare

Byggledare Armen Ohanian armen.ohanian@sSolna.se
Projektledare

Huvudkonsult - Ekologigruppen AB
Projektansvarig / Eleonor Hager eleonor.hager@ekologigruppen.se
landskapsarkitekt

Underkonsult - WRS
Markvetare Daniel Strae

Underkonsult - GeoMind
Geotekniker Kristina Borgstrém
Patric Friberg

Markentreprenor
Arbetschef Marten Isaksson marten.isaksson@markona.se
Platschef Dan Landin dan.landin@markona.se
7. Budget
Projektets uppskattade budget.
Skede Summa (kr) Kommentar
Planeringsfas 350 000 kr | Avser gestaltningsarbete och projektering.

(offert — bilaga 4)

Genomfoérandefas 1200 000 kr | Markentreprenér [dmnar pris utifran
bygghandling, men handlingar tas fram i dialog
med entreprendren och ska sikta pa denna
anlaggningskostnad.

Avslutningsfas 50 000 kr | Etableringsskétsel mm

Risk 100 000 kr | Det finns alltid risk for att bedémd
anlaggningskostnad &r fér optimistisk.

Summering 1700 000 kr | Solna 850 000 kr / LST 850 000 kr
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Langsiktig forvaltning
I konsultuppdraget kommer ingé att ta fram en langsiktig skétselplan. Vatmarken
kommer att ingd i Solna stads ramavtal f6r naturvérd och sk&tsel kommer vid behov att

avropas enligt skétselplan.




